5º - ADITIVO DE PRAZO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NO BAIRRO DO LOS ANGELES (PARQUE SOCIAL II) NO MUNICÍPIO DE POJUCA – BAHIA - CONTRATO Nº 201/2024 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024 – EMPRESA **MODAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.**

Pelo presente instrumento particular que fazem entre si, de um lado, o MUNICÍPIO DE POJUCA-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.806.237/0001-06, com sede provisória à Rua Cidade do Salvador, nº 2-288, Pojuca II, Pojuca, Estado da Bahia, através de seu Secretário Municipal de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano, neste ato representado por seu Secretário Municipal Sr. **VANDERSON ALEX DOS SANTOS SOUZA,** doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e, de outro lado, **MODAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.146.521/0001-10, situado à Av. Santos Dumont, n° 1883, sala 533, Andar 05, no Município de Lauro de Freiras - Ba, neste ato representado pelo Senhor MADSON SANTOS DE OLIVEIRA, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm justo e contratado o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA- Do Objeto

Constitui objeto do presente Aditivo a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação asfáltica e drenagem no Bairro do Los Angeles (Parque Social II) no Município de Pojuca – Bahia, cuja descrição detalhada, bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam no Processo Licitatório na Modalidade Concorrência Eletrônica nº 004/2024, aqui integrando este aditivo independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Aditivo de prazo - *Art's. 6º, XVII, 111 c/c 105, da Lei 14.133/2021 c/c Décima-Segunda do Instrumento Contratual.*

Fica prorrogado o presente Contrato por mais 03 (três) meses, a viger de **19/08/2026** a **19/11/2026.**

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=ysrhmHmRkxswtMDK.

POJUCA
PREFEITURA MUNICIPAL

CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Recursos Orçamentários

As despesas decorrentes do objeto do presente aditivo correrão por conta de dotações orçamentárias de números:

- Órgão: 03.13.13

-Projeto/Atividade: 1049

- Natureza da Despesa: 44.90.51.00

- Fontes: 1500, 1720

CLÁUSULA QUARTA – Da Fundamentação

O presente Aditivo de Prazo está amparado no Art's. 6º, XVII, 111 c/c 105, da Lei 14.133/2021 c/c Décima-Segunda do Instrumento Contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam mantidos os demais termos e condições das cláusulas do pacto original.

E, por estarem ajustadas e aditadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo de Prazo do contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Pojuca - BA, 13 de Agosto de 2026.

Prefeitura Municipal de Pojuca

Vanderson Alex dos Santos Souza
Secretário Municipal de
Planejamento Estratégico e
Desenvolvimento Urbano

VANDERSON ALEX DOS SANTOS SOUZA

MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:01766143547

Assinado de forma digital por MADSON SANTOS DE OLIVEIRA:01766143547
Dados: 2026.08.13 09:14:52 -03'00'

MODAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CONTRATADA - REP. SR. MADSON SANTOS DE OLIVEIRA.

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=ysrhmHmRkxswtMDK.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº. 201/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024

Objeto – Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação asfáltica e drenagem no Bairro do Los Angeles (Parque Social II) no Município de Pojuca – Bahia.

Contratada – MODAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Embasamento Legal – Art's. 6º, XVII, 111 c/c 105, da Lei 14.133/2021 c/c Décima-Segunda do Instrumento Contratual.

Vigência – a viger de 19/08/2026 a 19/11/2026.

Pojuca/BA, 13 de Agosto de 2026.

Prefeitura Municipal de Pojuca

Vanderson Alex dos Santos Souza
Secretário Municipal de
Planejamento Estratégico e
Desenvolvimento Urbano

VANDERSON ALEX DOS SANTOS SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=ysrhmHmRkxswtMDK.

Contratos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº. 201/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 004/2024

Objeto – Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação asfáltica e drenagem no Bairro do Los Angeles (Parque Social II) no Município de Pojuca – Bahia.

Contratada – MODAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Embasamento Legal – Art's. 6º, XVII, 111 c/c 105, da Lei 14.133/2021 c/c Décima-Segunda do Instrumento Contratual.

Vigência – a viger de 19/08/2026 a 19/11/2026.

Pojuca/BA, 13 de Agosto de 2026.

Prefeitura Municipal de Pojuca
Vanderson Alex dos Santos Souza
Secretário Municipal de
Planejamento Estratégico e
Desenvolvimento Urbano

VANDERSON ALEX DOS SANTOS SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano