
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
CNPJ: 13.806.237/0001-06 

Obra
PROGRAMA RESIDIR BEM

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
100,00%

57.996,00
12,50%

7.249,50
12,50%

7.249,50
12,50%

7.249,50
12,50%

7.249,50
12,50%

7.249,50
12,50%

7.249,50
12,50%

7.249,50
12,50%

7.249,50

 2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
100,00%

84.813,88
40,00%

33.925,55
30,00%

25.444,16
30,00%

25.444,16

 3 REVESTIMENTOS DE PAREDE E PISO
100,00%

227.609,25
10,00%

22.760,93
35,00%

79.663,24
55,00%

125.185,09

 4 FECHAMENTO DE PAREDES / COBERTURA
100,00%

439.586,15
12,50%

54.948,27
12,50%

54.948,27
25,00%

109.896,54
25,00%

109.896,54
25,00%

109.896,54

 5 ESQUADRIAS / PORTAS
100,00%

48.820,95
50,00%

24.410,48
50,00%

24.410,48

 6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
100,00%

69.124,09
60,00%

41.474,45
20,00%

13.824,82
20,00%

13.824,82

 7 INTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00%

51.363,25
30,00%

15.408,98
30,00%

15.408,98
20,00%

10.272,65
10,00%

5.136,33
10,00%

5.136,33

 8 PINTURA
100,00%

39.015,34
50,00%

19.507,67
50,00%

19.507,67
13,51% 13,71% 13,9% 14,01% 13,93% 13,93% 13,9% 3,11%

137.597,77 139.636,65 141.590,69 142.707,23 141.790,04 141.790,04 141.556,51 31.659,98

13,51% 27,22% 41,12% 55,13% 69,06% 82,99% 96,89% 100,0%

137.597,77 277.234,42 418.825,11 561.532,34 703.322,38 845.112,42 986.668,93 1.018.328,91

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Bahia
ORSE - 01/2025 - Sergipe

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Não Desonerado.24,90%
Encargos SociaisEncargos Sociais
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