

Nº DA CONCORRÊNCIA: 002/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 09/09/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pojuca-Ba CNPJ/MF nº 13.806.237/0001-06	OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços de adaptação e transformação de contêineres em equipamentos urbanos, destinados ao atendimento das políticas públicas municipais para a Praça Antônio Carlos Magalhães no Município de Pojuca – Bahia.
CONTRATO: 173/2025	PERÍODO DO CONTRATO: 19/08/2025 A 19/12/2025	CONTRATADA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 11.887.350/0001-38	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02	DATA DA MEDIÇÃO: 24/11/2025	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/10/2025 a 31/10/2025	

ADAPTAÇÃO DE CONTÊINERES EM EQUIPAMENTOS URBANOS

1



DESCRIÇÃO

Instalação de pergolado

2



DESCRIÇÃO

Instalação de pergolado

3



DESCRIÇÃO

Instalação de pergolado e deck amadeirado

4



DESCRIÇÃO

Novas rampas de acesso PNE

Documento assinado digitalmente
gov.br **ROGERIO LACERDA CIDREIRA**
Data: 27/11/2025 11:00:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA
SÓCIO DIRETOR
RGM CONST. E ENGENHARIA LTDA.

Documento assinado digitalmente
gov.br **RODRIGO BARRETO LINS DA SILVA**
Data: 27/11/2025 10:26:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO BARRETO LINS DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
RGM CONST. E ENGENHARIA LTDA.
CREA 3000108135

Documento assinado digitalmente
 **KALYLLA KELLY SOUZA DE ABREU**
Data/Hora: 01/12/2025 16:58h
KALYLLA KELLY SOUZA DE ABREU
ENGA. FISCAL – SEPEDUR
CREA 0520625196

Nº DA CONCORRÊNCIA: 002/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 09/09/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pojuca-Ba CNPJ/MF nº 13.806.237/0001-06	OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços de adaptação e transformação de contêineres em equipamentos urbanos, destinados ao atendimento das políticas públicas municipais para a Praça Antônio Carlos Magalhães no Município de Pojuca – Bahia.
CONTRATO: 173/2025	PERÍODO DO CONTRATO: 19/08/2025 A 19/12/2025	CONTRATADA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 11.887.350/0001-38	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02	DATA DA MEDIÇÃO: 24/11/2025	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/10/2025 a 31/10/2025	

5



DESCRIÇÃO

Degraus de acesso no deck

6



DESCRIÇÃO

Aterro de fossa e sumidouro com material novo

7



DESCRIÇÃO

Extensão da área de deck para novas adequações

8



DESCRIÇÃO

Entrada aérea de energia

Documento assinado digitalmente
gov.br **ROGERIO LACERDA CIDREIRA**
 Data: 27/11/2025 11:00:25-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA
 SÓCIO DIRETOR
 RGM CONST. E ENGENHARIA LTDA.

Documento assinado digitalmente
gov.br **RODRIGO BARRETO LINS DA SILVA**
 Data: 27/11/2025 10:26:40-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO BARRETO LINS DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 RGM CONST. E ENGENHARIA LTDA.
 CREA 3000108135

Documento assinado digitalmente
 **KALYLLA KELLY SOUZA DE ABREU**
 Data/Hora: 01/12/2025 16:58h
KALYLLA KELLY SOUZA DE ABREU
 ENGA. FISCAL – SEPEDUR
 CREA 0520625196