

POJUCA **BOLETIM DE MEDIÇÃO** **POJUCA**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BAHIA / CNPJ/Nº: 13.866.237/0001-06
 SEDEUR - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO URBANO

CONTRATO: 093/2025
 DISPENSA DE LICITAÇÃO: 002/2025
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 13/01/2025 A 13/09/2025

CONTRATA: CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI
 CNPJ Nº: 14.173/2001-96

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/01/2025 A 09/09/2025
 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2025 A 30/04/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.693.178,88

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANEJENTE DE GANHARQUIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA SEDE DO DISTRITO DE MIRANGA NO MUNICÍPIO DE POJUCA - BAHIA.

DATA DE MEDIÇÃO: 05/05/2025
 DATA DA OC: 13/01/2025

MEDIÇÃO: 04

LOCAL: MUNICÍPIO DE POJUCA - BAHIA

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Orçamento Síntese				Valor Total				Quantificadas				Financeiro																			
					Contrato	Banco Remanejada	Valor Unit sem IPI	Valor Unit com IPI	Contrato	Banco Remanejada	Acumulado Anterior	Mês	Acumulado	Acumulado Anterior	Mês	Acumulado	Saldo																			
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																			R\$ 130.946,90	R\$ 54.877,34	R\$ 0,00															
1.1	74307001	SNAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10,00		R\$ 370,00	R\$ 403,15	R\$ 3.700,00	R\$ 4.031,50	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
1.2	38460	SNAPI	TABULEIROS COM TELA METÁLICA AF_02/2021	m²	999,00	309,96	R\$ 34,50	R\$ 123,15	R\$ 34.500,00	R\$ 123,15	R\$ 34.500,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
1.3	61630	SNAPI	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE SABARITO	m²	89,19	33,63	R\$ 6,20	R\$ 0,04	R\$ 552,00	R\$ 0,04	R\$ 552,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
1.4	4175	ORSE	Locação de prisma com prisma de madeira	m³	3.297,65	1.239,65	R\$ 0,53	R\$ 0,80	R\$ 1.742,00	R\$ 0,80	R\$ 1.742,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
1.5	4857	ORSE	Locação de container - Estação para tratamento - 6,30 x 2,40m - Rev. Q2_02/2021	mês	8,00	2,00	R\$ 1.105,24	R\$ 1.072,94	R\$ 8.841,92	R\$ 1.072,94	R\$ 8.841,92	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
1.6	01.08.41U	COMPRESA	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSIVE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	m³	8,00	3,00	R\$ 1.464,31	R\$ 1.876,85	R\$ 11.708,00	R\$ 1.876,85	R\$ 11.708,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
1.7	82	ORSE	Remediação de área contaminada por petróleo de concreto e alvenaria (3x30,72 m²) com material novo	un	1,00		R\$ 10.333,74	R\$ 12.244,94	R\$ 10.333,74	R\$ 12.244,94	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
2 DEMOLICOES E REMOÇÕES																			R\$ 91.078,00	R\$ 2.067,21	R\$ 0,00															
2.1	31	ORSE	Demolição de muro de concreto em praça pública	m	1.211,01		R\$ 7,50	R\$ 10,15	R\$ 9.082,50	R\$ 10,15	R\$ 9.082,50	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
2.2	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre laje de concreto - Rót. 01	m²	411,84		R\$ 20,63	R\$ 20,44	R\$ 8.498,40	R\$ 20,44	R\$ 8.498,40	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
2.3	7889	ORSE	Demolição de estrutura em alvenaria com tijolo maciço	m³	2.634,26	188,35	R\$ 8,81	R\$ 12,15	R\$ 23.178,10	R\$ 12,15	R\$ 23.178,10	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00															
2.4	3654	ORSE	Demolição de pavimentação asfáltica, asfalto e concreto do pavimento rígido	m²	84,29		R\$ 22,19	R\$ 28,37	R\$ 1.861,30	R\$ 28,37	R\$ 1.861,30	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
2.5	37623	SNAPI	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, com reaproveitamento AF_12/2017	m³	5,58		R\$ 143,02	R\$ 183,30	R\$ 798,10	R\$ 183,30	R\$ 798,10	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
2.6	2898	SNAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	770,85	15,57	R\$ 4,57	R\$ 8,85	R\$ 3.496,42	R\$ 8,85	R\$ 3.496,42	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
2.7	48975	SNAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMF ATÉ 30 KM (UNIDADE: 3000M) AF_07/2020	8000KM	10.781,90	6807	R\$ 2,08	R\$ 2,66	R\$ 22.200,00	R\$ 2,66	R\$ 22.200,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
3 MOVIMENTO DE TERRA																			R\$ 6.876,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1	101124	SNAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TIRANTE DE ESTERNA (100X160X2,25M) AF_07/2020	m³	414,59		R\$ 12,00	R\$ 16,00	R\$ 4.976,14	R\$ 16,00	R\$ 4.976,14	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
4 DRENAGEM																			R\$ 101.832,71	R\$ 164.914,68	R\$ 0,00															
4.1	103223	SNAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E INSTANTÂNEA COMPROSSÃO POR TRECHO) DE PROFUNDIDADE 0,30 M3/LARGO DE 0,4 M X 1,5 M EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS AF_02/2021	m³	689,87		R\$ 15,34	R\$ 10,65	R\$ 10.586,40	R\$ 10,65	R\$ 10.586,40	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
4.2	3463	SNAPI	APLACAMENTO COM CARGO DE 300KG	m²	984,07	117,70	R\$ 28,50	R\$ 33,98	R\$ 27.855,00	R\$ 33,98	R\$ 27.855,00	117,70	117,70	R\$ 3.397,50	R\$ 0,00	R\$ 3.397,50	R\$ 0,00	R\$ 3.397,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
4.3	86617	SNAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO OU BARRAS ESPESSURA DE 5 CM AF_02/2017	m²	94831	117,70	R\$ 17,26	R\$ 22,16	R\$ 1.627,96	R\$ 22,16	R\$ 1.627,96	117,70	117,70	R\$ 2.058,05	R\$ 0,00	R\$ 2.058,05	R\$ 0,00	R\$ 2.058,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
4.4	85565	SNAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, FUNDICIMENTO E ASSENTAMENTO AF_02/2015	M	92,00		R\$ 131,98	R\$ 168,84	R\$ 8.769,50	R\$ 168,84	R\$ 8.769,50	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
4.5	82210	SNAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, FUNDICIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	970,00	190,00	R\$ 184,10	R\$ 197,05	R\$ 177.027,21	R\$ 197,05	R\$ 177.027,21	190,00	190,00	R\$ 30.810,63	R\$ 0,00	R\$ 30.810,63	R\$ 0,00	R\$ 30.810,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
4.6	82212	SNAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, FUNDICIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	130,00		R\$ 275,44	R\$ 353,03	R\$ 45.899,88	R\$ 353,03	R\$ 45.899,88	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
4.7	82216	SNAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, FUNDICIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	20,00	20,00	R\$ 823,95	R\$ 671,05	R\$ 16.430,00	R\$ 671,05	R\$ 16.430,00	20,00	20,00	R\$ 16.430,00	R\$ 0,00	R\$ 16.430,00	R\$ 0,00	R\$ 16.430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
4.8	84421	SNAPI	CONDUZIDOR REPRESENTATIVA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUSIVE TAMPA DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM AF_04/2018	UN	13,00	8,00	R\$ 1.887,23	R\$ 2.418,80	R\$ 24.188,00	R\$ 2.418,80	R\$ 24.188,00	8,00	8,00	R\$ 14.513,30	R\$ 0,00	R\$ 14.513,30	R\$ 0,00	R\$ 14.513,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
4.9	87961	SNAPI	CAIXA PARA BOCA DE LODO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,8X1,8 X 1,20M AF_12/2020	UN	26,00	26,00	R\$ 1.977,23	R\$ 2.534,25	R\$ 50.990,37	R\$ 2.534,25	R\$ 50.990,37	26,00	26,00	R\$ 50.990,37	R\$ 0,00	R\$ 50.990,37	R\$ 0,00	R\$ 50.990,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
4.10	004245	SCROD	Boca de B.T.C.D. = 1,00 m - esossidade 30° - área e bota convênio - abas-retas	un	1,00	1,00	R\$ 2.081,92	R\$ 2.642,78	R\$ 2.642,78	R\$ 2.642,78	R\$ 2.642,78	1,00	1,00	R\$ 2.642,78	R\$ 0,00	R\$ 2.642,78	R\$ 0,00	R\$ 2.642,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
4.11	53375	SNAPI	REATERMO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CANGARUA DA RETRO 2,00 M³) PROFUND. DE 1,0 M, LARGURA DE 1,70 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS AF_04/2018	m³	830,94		R\$ 25,63	R\$ 26,44	R\$ 21.372,83	R\$ 26,44	R\$ 21.372,83	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
4.12	87084	SNAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA AF_03/2021	m²	552,01	56,70	R\$ 0,00	R\$ 0,74	R\$ 407,14	R\$ 0,74	R\$ 407,14	56,70	56,70	R\$ 41,82	R\$ 0,00	R\$ 41,82	R\$ 0,00	R\$ 41,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
4.13	89	ORSE	Forma plana para fundações, entubadas de pilão, 04,00m	m²	11,28	11,28	R\$ 77,00	R\$ 98,75	R\$ 876,00	R\$ 98,75	R\$ 876,00	11,28	11,28	R\$ 1.113,90	R\$ 0,00	R\$ 1.113,90	R\$ 0,00	R\$ 1.113,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
4.14	140	ORSE	App.C.A. 50 e 0,3 a 12,0mm, inclusive corte, dobragem, montagem e capotagem de ferragens nos locais para espediente a fundações	kg	43,81	22,21	R\$ 10,61	R\$ 13,00	R\$ 236,00	R\$ 13,00	R\$ 236,00	22,21	22,21	R\$ 302,02	R\$ 0,00	R\$ 302,02	R\$ 0,00	R\$ 302,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
4.15	95	ORSE	Concreto amido fabricado na obra, 15x13,3 m, largura e altura	m³	2,75	2,75	R\$ 480,63	R\$ 579,61	R\$ 1.381,20	R\$ 579,61	R\$ 1.381,20	2,75	2,75	R\$ 1.581,27	R\$ 0,00	R\$ 1.581,27	R\$ 0,00	R\$ 1.581,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
4.16	103327	SNAPI	ALVENARIA DE REDEÇÃO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESSURA X 15 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	m³	43,00	48,00	R\$ 53,32	R\$ 61,15	R\$ 3.895,38	R\$ 61,15	R\$ 3.895,38	48,00	48,00	R\$ 3.895,38	R\$ 0,00	R\$ 3.895,38	R\$ 0,00	R\$ 3.895,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
4.17	87964	SNAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA SEM PRESENÇA DE VÁZIOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE FERRO - ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_12/2020	m²	48,00	48,00	R\$ 6,11	R\$ 7,82	R\$ 375,47	R\$ 7,82	R\$ 375,47	48,00	48,00	R\$ 375,47	R\$ 0,00	R\$ 375,47	R\$ 0,00	R\$ 375,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
4.18	87794	SNAPI	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:3, PREPARO MANUAL APLICADO MANUALMENTE EM PARQUE DE FACHADA, SEM PRESENÇA DE VÁZIOS, ESPESSURA DE 2 CM AF_02/2022	m²	48,00	48,00	R\$ 37,62	R\$ 48,31	R\$ 3.734,16	R\$ 48,31	R\$ 3.734,16	48,00	48,00	R\$ 3.734,16	R\$ 0,00	R\$ 3.734,16	R\$ 0,00	R\$ 3.734,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
4.19	103075	SNAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SEPARADA, AF_08/2021	m²	24,00	24,00	R\$ 186,44	R\$ 212,27	R\$ 5.118,36	R\$ 212,27	R\$ 5.118,36	24,00	24,00	R\$ 5.118,36	R\$ 0,00	R\$ 5.118,36	R\$ 0,00	R\$ 5.118,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
4.20	10224	ORSE	Concreto de drenagem em concreto, drenagem interna 40 x 50cm, com tempo de concreto, inclusive espediente manual	m²	87,00	30,00	R\$ 423,36	R\$ 542,82	R\$ 47.206,51	R\$ 542,82	R\$ 47.206,51																									

Item	Código	Marca	Descrição	Unid	Orçamento Síntese					Financieiro						
					Quantidades		Valor Total		Quantidades		Financieiro					
					Contrato	Saldo Remanescente	Valor Unit em R\$	Valor Unit com BDI	Contrato	Saldo Remanescente	Acumulado Anterior	Mês	Acumulado	Acumulado Anterior	Mês	Acumulado
8.7	13427	ORSE	Buporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 lâmpadas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mmx90,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mmx90,3mm.	un	1,00	1,00	R\$ 280,14	R\$ 359,05	R\$ 359,05	R\$ 359,05	1,00	1,00	R\$ 359,05	R\$ -	R\$ 359,05	R\$ 0,00
8.8	13428	ORSE	Buporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 lâmpadas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mmx90,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mmx90,3mm.	un	5,00	5,00	R\$ 316,80	R\$ 406,10	R\$ 2.030,51	R\$ 2.030,51	0,00	0,00	R\$ 2.030,51	R\$ -	R\$ 2.030,51	R\$ 0,00
8.9	335	ORSE	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, tubo, acabamento: pintura em pó, H=5,00m (3,50m + 0,50m (topo) + 1,00m), incl. base concreta.	un	19,00	19,00	R\$ 1.655,42	R\$ 2.058,12	R\$ 38.047,30	R\$ 38.047,30	19,00	19,00	R\$ 38.047,30	R\$ -	R\$ 38.047,30	R\$ 0,00
8.10	3050	ORSE	Chave de controle para controle de velocidade ref. C523A, de 100W, com 2 botões.	un	6,00	6,00	R\$ 3.337,49	R\$ 2.956,95	R\$ 17.975,42	R\$ 17.975,42	6,00	6,00	R\$ 17.975,42	R\$ -	R\$ 17.975,42	R\$ 0,00
8.11	12805	ORSE	Relevo Slim LED 200W de potência, lâmpada Fluorescente, 200W, 200V, tempo com 3000K, IP 65, de 1000lm.	un	12,00	12,00	R\$ 216,61	R\$ 290,25	R\$ 3.362,34	R\$ 3.362,34	12,00	12,00	R\$ 3.362,34	R\$ -	R\$ 3.362,34	R\$ 0,00
8.12	11153	ORSE	Poste decorativo 2 lâmpadas em aço galvanizado com difusor em vidro temperado, com 2 botões, incluído suporte de 100cm.	un	2,00	2,00	R\$ 34,86	R\$ 44,86	R\$ 89,36	R\$ 89,36	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,36	R\$ 0,00
8.13	12910	ORSE	Poste decorativo 2 lâmpadas em aço galvanizado com difusor em vidro temperado, com 2 botões, incluído suporte de 100cm.	un	1,00	1,00	R\$ 2.216,93	R\$ 2.840,70	R\$ 2.840,70	R\$ 2.840,70	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.840,70	R\$ 0,00
8.14	11927	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 1617,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_030203	M	900,00	900,00	R\$ 3,62	R\$ 4,63	R\$ 2.316,60	R\$ 2.316,61	900,00	900,00	R\$ 2.316,61	R\$ -	R\$ 2.316,61	R\$ 0,00
8.15	11508	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 1617,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_030203	M	230,00	230,00	R\$ 4,90	R\$ 6,28	R\$ 1.277,77	R\$ 1.277,77	230,00	230,00	R\$ 1.277,77	R\$ -	R\$ 1.277,77	R\$ 0,00
8.16	11931	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 8 MM² ANTI-CHAMA 1617,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_030203	M	1.000,00	1.000,00	R\$ 7,48	R\$ 9,58	R\$ 8.578,08	R\$ 8.578,08	1.000,00	1.000,00	R\$ 8.578,08	R\$ -	R\$ 8.578,08	R\$ 0,00
8.17	11935	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 16 MM² ANTI-CHAMA 1617,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_030203	M	50,00	50,00	R\$ 16,66	R\$ 21,91	R\$ 1.095,70	R\$ 1.095,71	50,00	50,00	R\$ 1.095,70	R\$ -	R\$ 1.095,70	R\$ 0,00
8.18	3802	ORSE	Caixa de corte favelado isolado, aço 25mm x 400 750 x 750	m	40,00	40,00	R\$ 21,20	R\$ 27,17	R\$ 1.086,82	R\$ 1.086,82	40,00	40,00	R\$ 1.086,82	R\$ -	R\$ 1.086,82	R\$ 0,00
8.19	3800	ORSE	Caixa de corte para eletrodutos em alumínio, 150x150x75, 2 portas	m	1,00	1,00	R\$ 498,71	R\$ 498,71	R\$ 498,71	R\$ 498,71	1,00	1,00	R\$ 498,71	R\$ -	R\$ 498,71	R\$ 0,00
8.20	4363	SNAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_100201	un	4,00	4,00	R\$ 9,37	R\$ 12,01	R\$ 48,04	R\$ 48,04	4,00	4,00	R\$ 48,04	R\$ -	R\$ 48,04	R\$ 0,00
8.21	4365A	SNAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_100201	un	3,00	3,00	R\$ 9,91	R\$ 13,01	R\$ 38,04	R\$ 38,04	3,00	3,00	R\$ 38,04	R\$ -	R\$ 38,04	R\$ 0,00
8.22	101892	SNAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_100201	un	2,00	2,00	R\$ 97,10	R\$ 123,26	R\$ 146,51	R\$ 146,52	2,00	2,00	R\$ 146,52	R\$ -	R\$ 146,52	R\$ 0,00
8.23	3606	ORSE	Disruptor tipo A, dentro ou fora do canal, curva de desvio C, corrente de alimentação 50A, ref. - Sistema 55X1 ou similar. Disruptor bipolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de desvio C, corrente de alimentação 50A, ref. - Sistema 55X1 ou similar. un	un	1,00	1,00	R\$ 56,37	R\$ 72,24	R\$ 72,24	R\$ 72,24	1,00	1,00	R\$ 72,24	R\$ -	R\$ 72,24	R\$ 0,00
8.24	101894	SNAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_100201	un	2,00	2,00	R\$ 137,38	R\$ 163,27	R\$ 326,54	R\$ 326,55	2,00	2,00	R\$ 326,55	R\$ -	R\$ 326,55	R\$ 0,00
8.25	7396	ORSE	Disruptor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA, ref.55M1312-OMB, Sistema ou similar.	un	1,00	1,00	R\$ 120,78	R\$ 156,35	R\$ 156,35	R\$ 156,35	1,00	1,00	R\$ 156,35	R\$ -	R\$ 156,35	R\$ 0,00
8.26	17362	SNAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BUNDADO COM 4 MEDIADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_100201	un	1,00	1,00	R\$ 1.535,67	R\$ 1.988,29	R\$ 1.988,29	R\$ 1.988,29	1,00	1,00	R\$ 1.988,29	R\$ -	R\$ 1.988,29	R\$ 0,00
8.27	101946	SNAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBRETORQUE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_100201	un	2,00	2,00	R\$ 127,35	R\$ 163,22	R\$ 326,44	R\$ 326,44	2,00	2,00	R\$ 326,44	R\$ -	R\$ 326,44	R\$ 0,00
8.28	33446	SNAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X100 COM TAMPÃO E DRENO BRITA	un	13,00	13,00	R\$ 180,68	R\$ 243,11	R\$ 3.160,42	R\$ 3.160,42	13,00	13,00	R\$ 3.160,42	R\$ -	R\$ 3.160,42	R\$ 0,00
8.29	355	ORSE	Estuque de pó cimento, 20kg, 20mm x 100mm x 100mm	m	300,00	300,00	R\$ 17,06	R\$ 21,86	R\$ 6.557,14	R\$ 6.557,15	300,00	300,00	R\$ 6.557,15	R\$ -	R\$ 6.557,15	R\$ 0,00
8.30	10293	ORSE	Quadro para instalação de energia em chapa de aço galvanizado, 200x200x100, com 2 portas, 200x200x100, com 2 portas, 200x200x100, com 2 portas	un	2,00	2,00	R\$ 1.476,00	R\$ 1.896,45	R\$ 3.792,90	R\$ 3.792,90	2,00	2,00	R\$ 3.792,90	R\$ -	R\$ 3.792,90	R\$ 0,00
8.31	101878	SNAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBRETORQUE, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 10 DISJUNTORES DIN 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_100201	un	1,00	1,00	R\$ 480,51	R\$ 590,24	R\$ 590,24	R\$ 590,24	1,00	1,00	R\$ 590,24	R\$ -	R\$ 590,24	R\$ 0,00
8.32	101512	SNAPI	PLANTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CANA DE EMBUTIR, CABO DE 36 AWG E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUIDO O POSTE DE CONCRETO) AF_070201-PS	un	1,00	1,00	R\$ 1.686,08	R\$ 2.261,50	R\$ 2.261,50	R\$ 2.261,50	1,00	1,00	R\$ 2.261,50	R\$ -	R\$ 2.261,50	R\$ 0,00
8.33	102496	SNAPI	PIFURAS DE MÍDIO-FIM COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL, CALIBRAGEM AF_050201	M	95,40	95,40	R\$ 1,43	R\$ 1,83	R\$ 108,60	R\$ 108,60	95,40	95,40	R\$ 108,60	R\$ -	R\$ 108,60	R\$ 0,00
8.34	4078	ORSE	Platina de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 1º demão de tinta Super Proteção e acabamento em pó, 100x100x2mm	m²	38,78	38,78	R\$ 7,88	R\$ 10,07	R\$ 390,37	R\$ 390,37	38,78	38,78	R\$ 390,37	R\$ -	R\$ 390,37	R\$ 0,00
8.35	2306	ORSE	Platina de acabamento com aplicação de 2º demão de tinta Super Proteção e acabamento em pó, 100x100x2mm	m²	38,78	38,78	R\$ 17,04	R\$ 21,84	R\$ 668,61	R\$ 668,61	38,78	38,78	R\$ 668,61	R\$ -	R\$ 668,61	R\$ 0,00
9			SUBTOTAL					R\$ 103.050,91	R\$ 103.050,91				R\$ 103.050,91	R\$ 103.050,91	R\$ 103.050,91	R\$ 0,00
9.1	86511	SNAPI	PLANTAS DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR QUE 5,00 M AF_050201	un	8,00	8,00	R\$ 130,04	R\$ 166,67	R\$ 1.333,33	R\$ 1.333,33	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.333,33	R\$ 0,00
9.2	86510	SNAPI	PLANTAS DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M AF_050201	un	12,00	12,00	R\$ 330,66	R\$ 423,86	R\$ 3.088,65	R\$ 3.088,65	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.088,65	R\$ 0,00
9.3	2397	ORSE	Forneimento e plantio de árvores ornamentais	un	25,00	25,00	R\$ 50,35	R\$ 62,93	R\$ 972,33	R\$ 972,33	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 972,33	R\$ 0,00
9.4	00112	SENIFRA	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM SERAL C/ ALTIMURA MÁXIMA DE 50CM	un	334,00	334,00	R\$ 39,59	R\$ 50,86	R\$ 16.521,81	R\$ 16.521,81	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.521,81	R\$ 0,00
9.5	86509	SNAPI	PLANTAS DE ARBUSTO EM SERAL VIVA AF_050201	un	196,00	196,00	R\$ 45,80	R\$ 58,74	R\$ 1.151,51	R\$ 1.151,51	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.151,51	R\$ 0,00
9.6	10234	ORSE	Planta em seral em vaso, 15x15x15cm	m²	1.731,52	1.731,52	R\$ 2,50	R\$ 3,12	R\$ 4.348,80	R\$ 4.348,80	1.731,52	1.731,52	R\$ 4.348,80	R\$ -	R\$ 4.348,80	R\$ 0,00
9.7	10542	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, com verde, proteção contra UV e luz solar, incluído taxa, tipo, área instalada, borseira e mão de obra especializada	m²	176,20	176,20	R\$ 52,49	R\$ 66,71	R\$ 11.595,95	R\$ 11.595,95	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.595,95	R\$ 0,00
9.8	11114	ORSE	Fornecimento e assentamento de pedras de granito triturado 4-7 a 10mm	m	325,00	325,00	R\$ 31,12	R\$ 39,89	R\$ 12.964,60	R\$ 12.964,71	325,00	325,00	R\$ 12.964,71	R\$ -	R\$ 12.964,71	R\$ 0,00
10			SUBTOTAL					R\$ 32.581,00	R\$ 32.581,00				R\$ -	R\$ -	R\$ 32.581,00	R\$ 0,00
10.1	72847	SNAPI	FINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RESISTENTE À LÁZERA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROBOLHAS DE VÍDEO	m²	587,84	587,84	R\$ 15,74	R\$ 20,13	R\$ 11.859,22	R\$ 11.859,22	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.859,22	R\$ 0,00
10.2	102500	SNAPI	PIFURAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FANXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO AF_050201	m	18,73	18,73	R\$ 46,80	R\$ 59,37	R\$ 1.142,18	R\$ 1.142,18	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.142,18	R\$ 0,00
10.3	4249	ORSE	Correção, montagem e instalação de piso de acabamento em etapas de aço galvanizado de 19 (20mm) cm, com 02 demãos de tinta acrílica (super brilho ou similar), 02 demãos de massa e massa em pó, 100x100x2mm, 100x100x2mm	m²	32,00	32,00	R\$ 191,97	R\$ 193,70	R\$ 4.182,27	R\$ 4.182,28	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.182,28	R\$ 0,00
10.4	869	ORSE	Tubo aço galvanizado, oco 2" (50,8mm), alongado 6 metros, classe leve, e=0,50mm, 4,40kg, NBR-5520	m	84,00	84,00	R\$ 83,14	R\$ 106,95	R\$ 8.918,42	R\$ 8.918,41	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.918,41	R\$ 0,00
10.5	173372	SECO	TACHADO RELEVO TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL	un	230,00	230,00	R\$ 37,07	R\$ 46,82	R\$ 1.077,94	R\$ 1.077,94	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.077,94	R\$ 0,00
11			SUBTOTAL					R\$ 173.738,16	R\$ 173.738,16				R\$ -	R\$ -	R\$ 173.738,16	R\$ 0,00
11.1	92	Pdpo	BANCO PORTUGAL, MACTO DO SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	19,00	19,00	R\$ 2.946,71	R\$ 3.770,41	R\$ 21.950,72	R\$ 21.950,72	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.950,72	R\$ 0,00
11.2	101	Pdpo	LIGERA COM TAMPÃO MÍNIMO MACTO DO SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00	7,00	R\$ 2.277,79	R\$ 2.971,53	R\$ 20.520,69	R\$ 20.520,69	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.520,69	R\$ 0,00
11.3	101	Pdpo	LIGERA COM TAMPÃO MÍNIMO MACTO DO SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	4,00	R\$ 1.362,87	R\$ 1.762,87	R\$ 12.540,69	R\$ 12.540,69	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.540,69	R\$ 0,00
11.4	176	Pdpo	BRINQUEDO CAIXA AVENTURA 01 (5,0m x 5,0m), ECO PARK OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	1,00	R\$ 17.680,01	R\$ 22.558,25	R\$ 22.558,25	R\$ 22.558,25	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.558,25	R\$ 0,00
11.5	172	Pdpo	BRINQUEDO SERA - SERA (PARQUEEL 4m x 2,0m), ECO PARK OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	1,00	R\$ 2.782,61	R\$ 3.528,32	R\$ 3.528,32	R\$ 3.528,32	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.528,32	R\$ 0,00
11.6	173	Pdpo	BRINQUEDO CANALINHO (2,0m x 2,0m), ECO PARK OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	1,00	R\$ 2.232,00	R\$ 2.848,68	R\$ 2.848,68	R\$ 2.848,68	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.848,68	R\$ 0,00
11.7	174	Pdpo	BRINQUEDO BALANÇO VIM E VEM (2,0m x													

Item	Código	Marca	Descrição	Unid	Orçamento Síntese				Valor Total				Financeiro			
					Contrato	Saldo Remanescente	Valor Unit em R\$	Valor Unit com IPI	Contrato	Saldo Remanescente	Acumulado Anterior	Mês	Acumulado	Acumulado Anterior	Mês	Acumulado
13.2.3	83452	SNAPY	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	7,91	-	R\$ 145,17	R\$ 199,07	R\$ 1.471,38	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
13.2.4	104110	SNAPY	ARMADAÇÃO DE PILAR DE VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM. MONTAGEM. AF_09/2020	KG	190,90	-	R\$ 15,32	R\$ 19,03	R\$ 1.981,07	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
13.2.5	9360	ORSE	Esquadro simples formado por duas peças de madeira, furação 30mm, 1x120x, el. esquadro em EPS 1x30, inclusive esquadro em madeira e acabamento.4cm.	m²	3,28	-	R\$ 496,48	R\$ 636,95	R\$ 3.095,64	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
13.2.6	7390	ORSE	Leite prateado líquido para uso no acabamento, furação 30mm, 1x120x, el. esquadro em EPS 1x30, inclusive esquadro em madeira e acabamento.4cm.	m²	14,70	-	R\$ 131,48	R\$ 168,52	R\$ 2.477,28	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
13.2.7	88555	SNAPY	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILOCA 3 DEMOIS. AF_09/2018	m²	14,70	-	R\$ 23,85	R\$ 30,56	R\$ 1.442,33	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
ALVENARIA									R\$ 13.454,77	R\$ 1.442,33	-	-	R\$ 1.442,33	R\$ 0,00		
13.3.1	103323	SNAPY	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 140X140X200, ESPESURA 8 CM, E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_10/2021	m²	72,50	-	R\$ 46,54	R\$ 59,85	R\$ 4.348,48	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
13.3.2	87904	SNAPY	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAGOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE FREIO/REMO ARGAMASSA TRAC 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2020	m²	157,57	-	R\$ 7,34	R\$ 9,45	R\$ 1.481,39	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
13.3.3	1808	ORSE	Relevo no emboço externo, canela, com argamassa traço 1:3:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm.	m²	137,87	-	R\$ 30,62	R\$ 39,24	R\$ 6.182,96	R\$ 0,00	-	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
13.3.4	83196	SNAPY	CONTRATELA MOLDADA EM LÓCOIS EM CONCRETO PARA VEDAÇÃO DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_09/2016	M	14,70	14,70	R\$ 76,96	R\$ 98,12	R\$ 1.442,33	R\$ 1.442,33	54,70	14,70	R\$ 1.442,33	R\$ 0,00		
PINTURA									R\$ 25.044,06	R\$ 25.044,11	-	-	R\$ 13.169,77	R\$ 11.841,35		
13.4.1	88485	SNAPY	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2020	m²	366,49	366,49	R\$ 3,27	R\$ 4,15	R\$ 1.534,32	366,49	-	-	R\$ 1.534,32	R\$ 0,00		
13.4.2	88135	SNAPY	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, ULAIS, DEMOIS. AF_05/2017	m²	366,49	366,49	R\$ 24,13	R\$ 30,93	R\$ 11.334,14	366,49	-	-	R\$ 11.334,14	R\$ 0,00		
13.4.3	19520	ORSE	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, ULAIS, DEMOIS. AF_11/2016	m²	366,49	366,49	R\$ 14,60	R\$ 18,77	R\$ 6.879,67	0,00	-	-	R\$ 6.879,67	R\$ 0,00		
13.4.4	163	Pórgão	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, LIMESTONE, TERNÁRIO OU SIMILAR.	m²	51,26	51,26	R\$ 5,57	R\$ 6,57	R\$ 234,38	51,26	-	-	R\$ 234,38	R\$ 0,00		
13.4.5	164	Pórgão	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTURA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO, LIMESTONE, TERNÁRIO OU SIMILAR.	m²	51,26	51,26	R\$ 43,00	R\$ 55,11	R\$ 2.224,94	0,00	-	-	R\$ 2.224,94	R\$ 0,00		
13.4.6	88484	SNAPY	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2020	m²	8,35	8,35	R\$ 4,10	R\$ 5,25	R\$ 43,81	0,00	-	-	R\$ 43,81	R\$ 0,00		
13.4.7	88486	SNAPY	REMANEJAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMOIS, LIMESTONE MANUAL. AF_04/2020	m²	8,35	8,35	R\$ 26,90	R\$ 34,47	R\$ 287,81	0,00	-	-	R\$ 287,81	R\$ 0,00		
13.4.8	88488	SNAPY	PINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMOIS. AF_04/2020	m²	8,35	8,35	R\$ 12,03	R\$ 15,40	R\$ 128,73	0,00	-	-	R\$ 128,73	R\$ 0,00		
13.4.9	162	Pórgão	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 2 DEMOIS DE VERNO (TAN MANEJAMENTO CERTO, 200ML OU SIMILAR).	m²	58,42	58,42	R\$ 23,73	R\$ 30,41	R\$ 1.776,34	0,00	-	-	R\$ 1.776,34	R\$ 0,00		
REVESTIMENTOS									R\$ 16.951,14	R\$ 13.239,54	-	-	R\$ 6.193,59	R\$ 3.976,79		
13.5.1	8241	ORSE	LASTRO DE CONCRETO MOLDADO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU BARRAS, ESPESURA 4 CM. AF_07/2016	m²	43,80	290,09	R\$ 27,46	R\$ 35,45	R\$ 1.207,10	290,09	-	-	R\$ 1.011,16	R\$ 1.011,16		
13.5.2	87022	SNAPY	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAC 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICAÇÃO EM ÁREAS SECAS, SOBRE LAJE, HORMIDÃO, ACABAMENTO NAO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	43,80	-	R\$ 20,08	R\$ 25,25	R\$ 1.035,08	R\$ 0,00	-	-	R\$ -	R\$ 0,00		
13.5.3	87296	SNAPY	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMAIADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X30 CM APLICADAS EM ÁREAS INTERIORES. AF_09/2020	m²	6,35	6,35	R\$ 79,61	R\$ 102,00	R\$ 647,92	0,00	-	-	R\$ 647,92	R\$ 0,00		
13.5.4	72137	SNAPY	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 10MM, AGULHO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO.	m²	37,58	37,58	R\$ 19,31	R\$ 24,93	R\$ 5.072,40	37,58	-	-	R\$ 5.072,40	R\$ 0,00		
13.5.5	87285	SNAPY	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMAIADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X30 CM APLICADAS NA ALTURA INTERIORES DAS PAREDES. AF_09/2021	m²	30,12	30,12	R\$ 49,22	R\$ 62,38	R\$ 1.784,14	0,00	-	-	R\$ 1.784,14	R\$ 0,00		
13.5.6	87289	SNAPY	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMAIADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X30 CM APLICADAS NA ALTURA INTERIORES DAS PAREDES. AF_09/2021	m²	24,38	24,38	R\$ 49,44	R\$ 63,36	R\$ 1.544,88	0,00	-	-	R\$ 1.544,88	R\$ 0,00		
13.5.7	88956	SNAPY	LAJE DE BARRAS METÁLICAS, LAJURAS 1:3 CM, ESPESURA 2/2 CM. AF_09/2020	M	2,30	2,30	R\$ 63,49	R\$ 81,37	R\$ 187,18	0,00	-	-	R\$ 187,18	R\$ 0,00		
13.5.8	101965	SNAPY	PEITORIL LINEAR EM GRANTO DO MARMORE L 1:50, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASENTADO COM ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_11/2020	M	1,37	1,37	R\$ 18,08	R\$ 22,89	R\$ 154,66	0,00	-	-	R\$ 154,66	R\$ 0,00		
13.5.9	188	Pórgão	Rodapé em granito verde usabeta, 1 x 30 cm, aplicado nos ambientes impermeabilizados.	m	3,97	3,97	R\$ 92,97	R\$ 78,34	R\$ 310,22	0,00	-	-	R\$ 310,22	R\$ 0,00		
13.5.10	193	Pórgão	Relevo em granito verde usabeta 1x30cm, esp.3cm, aplicado nos ambientes impermeabilizados.	m	2,88	2,88	R\$ 123,36	R\$ 156,03	R\$ 456,70	0,00	-	-	R\$ 456,70	R\$ 0,00		
13.5.11	11160	ORSE	Relevo em granito verde usabeta 1x30cm, esp.3cm, aplicado nos ambientes impermeabilizados.	m	1,73	1,73	R\$ 840,53	R\$ 820,97	R\$ 1.430,38	0,00	-	-	R\$ 1.430,38	R\$ 0,00		
13.5.12	12056	ORSE	Rodapé em granito verde usabeta 1x30cm, esp.3cm, aplicado nos ambientes impermeabilizados.	m	2,00	2,00	R\$ 86,97	R\$ 111,47	R\$ 222,93	0,00	-	-	R\$ 222,93	R\$ 0,00		
13.5.13	1394	ORSE	Rodapé em granito verde usabeta 1x30cm, esp.3cm, aplicado nos ambientes impermeabilizados.	m	1,52	1,52	R\$ 259,11	R\$ 269,01	R\$ 407,37	0,00	-	-	R\$ 407,37	R\$ 0,00		
ISOLAMENTOS									R\$ 2.528,82	R\$ 2.528,84	-	-	R\$ 2.528,82	R\$ 2.528,82		
13.6.1	8341	SNAPY	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABERTUR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FRAÇÃO COM 2 DEMOIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2019	m²	4,83	4,83	R\$ 582,11	R\$ 739,70	R\$ 2.179,79	0,00	-	-	R\$ 2.179,79	R\$ 0,00		
13.6.2	1783	ORSE	Conjuntos de bancadas e bancadas com bancadas de madeira, acabamento inox 104 (STAIN), linha residencial, 1x100x110 (ou similar) e acessórios (pés, ralos, pias, torneiras, pias, bates e bates 3/2" x 1/2", esp. = 2,40mm (Látex ou similar).	q	3,00	3,00	R\$ 254,36	R\$ 326,01	R\$ 876,00	0,00	-	-	R\$ 876,00	R\$ 0,00		
13.6.3	11945	ORSE	Bancadas em alumínio, cor: NBR, mediana-vidro, tipo convencional ou planejada, exclusive vidro.	m	1,20	1,20	R\$ 376,44	R\$ 495,04	R\$ 982,08	0,00	-	-	R\$ 982,08	R\$ 0,00		
13.6.4	1879	ORSE	Relevo em alumínio, cor: NBR, mediana-vidro, tipo convencional ou planejada, exclusive vidro.	m	1,20	1,20	R\$ 130,52	R\$ 167,28	R\$ 200,74	0,00	-	-	R\$ 200,74	R\$ 0,00		
13.6.5	12552	ORSE	Relevo em alumínio, cor: NBR, mediana-vidro, tipo convencional ou planejada, exclusive vidro.	m	3,21	3,21	R\$ 222,79	R\$ 284,12	R\$ 1.292,03	0,00	-	-	R\$ 1.292,03	R\$ 0,00		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ 7.784,61	R\$ 8.994,12	-	-	R\$ 4.889,36	R\$ 2.104,77		
13.7.1	101510	SNAPY	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	1,00	R\$ 1.638,09	R\$ 2.099,56	R\$ 2.099,56	1,00	-	-	R\$ 2.099,56	R\$ 0,00		
13.7.2	101976	SNAPY	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PISO DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 4 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	R\$ 81,44	R\$ 78,74	R\$ 78,74	1,00	-	-	R\$ 78,74	R\$ 0,00		
13.7.3	13176	ORSE	Luminária outdoor quadrada Led 24W, 6500K G-Light ou similar	un	2,00	2,00	R\$ 84,69	R\$ 108,65	R\$ 217,16	0,00	-	-	R\$ 217,16	R\$ 0,00		
13.7.4	13177	ORSE	Luminária outdoor quadrada Led 60W, 6500K G-Light ou similar	un	2,00	2,00	R\$ 330,74	R\$ 423,97	R\$ 847,94	0,00	-	-	R\$ 847,94	R\$ 0,00		
13.7.5	13178	ORSE	Luminária outdoor quadrada Led 100W, 6500K G-Light ou similar	un	2,00	2,00	R\$ 165,82	R\$ 213,61	R\$ 427,22	0,00	-	-	R\$ 427,22	R\$ 0,00		
13.7.6	12607	ORSE	Rodapé LED 160 50W de polímero, branco, 6000, Ajustável, marca Glight ou similar	un	3,00	3,00	R\$ 79,19	R\$ 92,62	R\$ 277,56	0,00	-	-	R\$ 277,56	R\$ 0,00		
13.7.7	11953	SNAPY	INTERRUPTOR SIMPLES 12 MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	2,00	2,00	R\$ 23,27	R\$ 29,83	R\$ 59,66	0,00	-	-	R\$ 59,66	R\$ 0,00		
13.7.8	11959	SNAPY	INTERRUPTOR SIMPLES 12 MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	1,00	1,00	R\$ 35,29	R\$ 45,23	R\$ 45,23	0,00	-	-	R\$ 45,23	R\$ 0,00		
13.7.9	92004	SNAPY	TOMADA TRIFÁSICA DE EMBUTIR 12 MÓDULO, 3P+1 TO A INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	2,00	2,00	R\$ 44,00	R\$ 56,39	R\$ 112,77	0,00	-	-	R\$ 112,77	R\$ 0,00		
13.7.10	11962	SNAPY	TOMADA 15 A DE EMBUTIR 12 MÓDULO, 3P+1 TO A INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	2,00	2,00	R\$ 36,13	R\$ 46,30	R\$ 92,60	0,00	-	-	R\$ 92,60	R\$ 0,00		
13.7.11	11963	SNAPY	TOMADA 15 A DE EMBUTIR 12 MÓDULO, 3P+1 TO A INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	1,00	1,00	R\$ 37,58	R\$ 48,16	R\$ 48,16	0,00	-	-	R\$ 48,16	R\$ 0,00		
13.7.12	12607	ORSE	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive condutor emenda para cabo coaxial	un	1,00	1,00	R\$ 16,95	R\$ 21,72	R\$ 21,72	0,00	-	-	R\$ 21,72	R\$ 0,00		
13.7.13	10793	ORSE	Caixa de passagem PVC 4" x 2" 2" embor. p/abertura - Rev 01	un	3,00	3,00	R\$ 12,09	R\$ 15,49	R\$ 139,40	0,00	-	-	R\$ 139,40	R\$ 0,00		
13.7.14	11924	SNAPY	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 400/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	M	100,00	100,00	R\$ 2,36	R\$ 2,89	R\$ 288,78	100,00	-	-	R\$ 288,80	R\$ 0,00		
13.7.15	11928	SNAPY	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 400/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	M	100,00	100,00	R\$ 3,25	R\$ 4,15	R\$ 415,53	100,00	-	-	R\$ 415,54	R\$ 0,00		
13.7.16	11857	SNAPY	ELECTRIFICADO FLEXÍVEL, COBRILHAÇO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	M	50,00	-	R\$ 12,34	R\$ 19,81	R\$ 790,56	0,00	-	-	R\$ -	R\$ 0,00		
13.7.17	83653	SNAPY	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	R\$ 9,37	R\$ 12,01	R\$ 24,01	0,00	-	-	R\$ 24,02	R\$ 0,00		
13.7.18	83654	SNAPY	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	R\$ 9,91	R\$ 12,69	R\$ 12,69	0,00	-	-	R\$ 12,69	R\$ 0,00		
13.7.19	101503	SNAPY	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	1,00	R\$ 1.428,25	R\$ 1.830,01	R\$ 1.830,00	1,00	-	-	R\$ 1.830,01	R\$ 0,00		
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS									R\$ 24.813,73	R\$ 29.915,62	-	-	R\$ 13.521,22			

Item	Codigo	Marca	Descrição	Unid	Orçamento Síntese				Quantidades			Financeiro				
					Contrato	Saldo Remanescente	Valor Unit em R\$	Valor Unit com IPI	Valor Total	Saldo Remanescente	Acumulado Anterior	Mês	Acumulado	Acumulado Anterior	Mês	Acumulado
13.8.2.10	102048	SNAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CLUTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	1,00	R\$ 6,47	R\$ 8,20	R\$ 6,47	R\$ 8,20	1,00	1,00	R\$ 8,20	R\$ -	R\$ 8,20	R\$ 0,00
13.8.2.11	4932	ORSE	Linha pro registro esférico e chuveiro de banho, H= 25 x 3/4"	un	2,00	2,00	R\$ 9,06	R\$ 11,05	R\$ 9,06	R\$ 11,05	2,00	2,00	R\$ 22,12	R\$ -	R\$ 22,12	R\$ 0,00
13.8.2.12	4937	ORSE	Linha pro registro esférico e chuveiro de banho, H= 20 x 1/2"	un	1,00	1,00	R\$ 7,86	R\$ 9,75	R\$ 7,86	R\$ 9,75	1,00	1,00	R\$ 10,12	R\$ -	R\$ 10,12	R\$ 0,00
13.8.2.13	1037	ORSE	Adaptador de PVC rígido esférico curto e bucha e rosca de registro 40x = 25mm x 3/4"	un	0,00	0,00	R\$ 7,35	R\$ 9,14	R\$ 56,47	R\$ 56,47	0,00	0,00	R\$ 56,47	R\$ -	R\$ 56,47	R\$ 0,00
13.8.2.14	1038	ORSE	Adaptador de PVC rígido esférico curto e bucha e rosca de registro 40x = 20mm x 1/2"	un	1,00	1,00	R\$ 8,20	R\$ 10,04	R\$ 10,54	R\$ 10,54	1,00	1,00	R\$ 10,54	R\$ -	R\$ 10,54	R\$ 0,00
13.8.2.15	80395	SNAPI	TE PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	6,00	6,00	R\$ 10,81	R\$ 13,45	R\$ 63,06	R\$ 63,06	6,00	6,00	R\$ 63,06	R\$ -	R\$ 63,06	R\$ 0,00
13.8.2.16	80396	SNAPI	TE PVC SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	1,00	R\$ 14,95	R\$ 18,16	R\$ 19,15	R\$ 18,16	1,00	1,00	R\$ 18,16	R\$ -	R\$ 18,16	R\$ 0,00
13.8.2.17	80396	SNAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSILHA CENTRAL, PVC SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	1,00	R\$ 16,37	R\$ 20,17	R\$ 20,07	R\$ 20,07	1,00	1,00	R\$ 20,07	R\$ -	R\$ 20,07	R\$ 0,00
13.8.2.18	80397	SNAPI	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL, DN 28MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	1,00	R\$ 12,12	R\$ 15,53	R\$ 15,53	R\$ 15,53	1,00	1,00	R\$ 15,53	R\$ -	R\$ 15,53	R\$ 0,00
13.8.2.19	14691	SNAPI	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFIBROCOMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	1,00	R\$ 13,82	R\$ 17,17	R\$ 17,17	R\$ 17,17	1,00	1,00	R\$ 17,17	R\$ -	R\$ 17,17	R\$ 0,00
13.8.2.20	80393	SNAPI	REGISTRO DE SAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	3,00	3,00	R\$ 32,99	R\$ 42,28	R\$ 126,84	R\$ 126,84	3,00	3,00	R\$ 126,84	R\$ -	R\$ 126,84	R\$ 0,00
13.8.2.21	84495	SNAPI	REGISTRO DE SAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	3,00	3,00	R\$ 50,97	R\$ 65,32	R\$ 195,96	R\$ 195,97	3,00	3,00	R\$ 195,97	R\$ -	R\$ 195,97	R\$ 0,00
13.8.2.22	10341	SNAPI	REGISTRO DE ESPERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BOLSILHA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	1,00	R\$ 20,95	R\$ 26,84	R\$ 26,84	R\$ 26,84	1,00	1,00	R\$ 26,84	R\$ -	R\$ 26,84	R\$ 0,00
13.8.2.23	84704	SNAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC SOLDAVEL, DN 32 MM X 1" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFIBROCOMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	1,00	R\$ 21,70	R\$ 27,81	R\$ 27,81	R\$ 27,81	1,00	1,00	R\$ 27,81	R\$ -	R\$ 27,81	R\$ 0,00
13.8.2.24	9030	ORSE	Ligação Pontal de Água no Piso em 1/2", com fornecimento do material, inclusive mão-de-obra de 20min e custo de proteção contra o concreto. Rev. 01 - 10/2022.	m	2,00	2,00	R\$ 1.562,03	R\$ 1.925,94	R\$ 3.851,00	R\$ 3.851,00	2,00	2,00	R\$ 3.851,00	R\$ -	R\$ 3.851,00	R\$ 0,00
13.8.3			LOCAIS (RETRAS) / ACESSÓRIOS					R\$ 8.991,60	R\$ 8.991,60				R\$ 1.111,30	R\$ -	R\$ 1.111,30	R\$ 7.380,30
13.8.3.1	10266	ORSE	Papel para proteção de materiais e equipamentos durante a obra em	m	2,00	2,00	R\$ 80,91	R\$ 111,47	R\$ 22,00	R\$ 22,00	0,00	0,00	R\$ 22,00	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ 0,00
13.8.3.2	11150	ORSE	Barricada em granito verde natural, 6 x 2m	m	1,73	1,73	R\$ 640,53	R\$ 820,97	R\$ 1.420,20	R\$ 1.420,20	0,00	0,00	R\$ 1.420,20	R\$ -	R\$ 1.420,20	R\$ 0,00
13.8.3.3	188	Próprio	Moldura em granito verde natural, H = 30 cm, aplicado com argamassa estruturalizada acrílica DE EMPLUMB DE AÇO INOX/DÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA AF_01/2022	m	3,87	3,87	R\$ 80,87	R\$ 78,14	R\$ 310,22	R\$ 310,22	0,00	0,00	R\$ 310,22	R\$ -	R\$ 310,22	R\$ 0,00
13.8.3.4	86930	SNAPI	Adaptador de PVC rígido esférico curto e bucha e rosca de registro 40x = 25mm x 3/4"	UN	2,00	2,00	R\$ 316,40	R\$ 405,55	R\$ 811,06	R\$ 811,06	0,00	0,00	R\$ 811,06	R\$ -	R\$ 811,06	R\$ 0,00
13.8.3.5	7259	ORSE	Ligação buca (Dea-Linha Vaga Plus Conforto, nº1 L510 ou similar) com coluna superior, (linha, Linha Vaga Plus Conforto, nº1 C510 ou similar, e linha cometa, válvula cometa, registro cometa, exclusão triângulo	un	2,00	2,00	R\$ 547,44	R\$ 701,85	R\$ 1.403,32	R\$ 1.403,32	0,00	0,00	R\$ 1.403,32	R\$ -	R\$ 1.403,32	R\$ 0,00
13.8.3.6	2132	SEINFRA	FORNECIMENTO DE ESPERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BOLSILHA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	2,00	2,00	R\$ 80,48	R\$ 103,10	R\$ 205,20	R\$ 205,20	0,00	0,00	R\$ 205,20	R\$ -	R\$ 205,20	R\$ 0,00
13.8.3.7	86930	SNAPI	TORNEIRA CHOMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA PADRÃO ALTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	2,00	R\$ 185,94	R\$ 195,01	R\$ 370,01	R\$ 370,01	0,00	0,00	R\$ 370,01	R\$ -	R\$ 370,01	R\$ 0,00
13.8.3.8	9652	ORSE	Torneira cometa para lavatório, 1/2", nº1 C510 (Dea) ou similar	un	1,00	1,00	R\$ 84,81	R\$ 83,07	R\$ 83,07	R\$ 83,07	0,00	0,00	R\$ 83,07	R\$ -	R\$ 83,07	R\$ 0,00
13.8.3.9	15472	SNAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL, PARA PIA COM FURO FRONTAL COM LIGAÇÃO BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA SIFONÁVEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00	1,00	R\$ 386,84	R\$ 784,98	R\$ 784,98	R\$ 784,98	0,00	0,00	R\$ 784,98	R\$ -	R\$ 784,98	R\$ 0,00
13.8.3.10	86931	SNAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL, PARA PIA COM FURO FRONTAL COM LIGAÇÃO FLEXÍVEL, EM PLÁSTICO BRANCO, 12 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00	1,00	R\$ 387,90	R\$ 497,24	R\$ 497,24	R\$ 497,24	0,00	0,00	R\$ 497,24	R\$ -	R\$ 497,24	R\$ 0,00
13.8.3.11	10340	SNAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	2,00	R\$ 35,73	R\$ 45,85	R\$ 91,71	R\$ 91,71	0,00	0,00	R\$ 91,71	R\$ -	R\$ 91,71	R\$ 0,00
13.8.3.12	86885	SNAPI	ENGAITE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 100X 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	2,00	R\$ 9,86	R\$ 12,65	R\$ 25,26	R\$ 25,26	0,00	0,00	R\$ 25,26	R\$ -	R\$ 25,26	R\$ 0,00
13.8.3.13	102693	SNAPI	CAIXA DE ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	1,00	R\$ 887,04	R\$ 1.111,30	R\$ 1.111,30	R\$ 1.111,30	1,00	1,00	R\$ 1.111,30	R\$ -	R\$ 1.111,30	R\$ 0,00
13.8.3.14	14796	SNAPI	TORNEIRA DE BICA PARA CAIXA D	UN	1,00	1,00	R\$ 32,92	R\$ 41,67	R\$ 41,67	R\$ 41,67	0,00	0,00	R\$ 41,67	R\$ -	R\$ 41,67	R\$ 0,00
13.8.3.15	102697	ORSE	BACIA DE LÁDIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMBORNIMENTO EM FRADA NA PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	2,00	R\$ 285,60	R\$ 366,32	R\$ 732,63	R\$ 732,63	0,00	0,00	R\$ 732,63	R\$ -	R\$ 732,63	R\$ 0,00
13.8.3.16	12187	ORSE	Bacia de apoio, para lavatório, três furos, em aço inox, n.º 106, 60cm, x 14", jacobin ou similar	un	1,00	1,00	R\$ 397,69	R\$ 508,72	R\$ 508,72	R\$ 508,72	0,00	0,00	R\$ 508,72	R\$ -	R\$ 508,72	R\$ 0,00
13.9			COBERTURA					R\$ 17.999,10	R\$ 17.999,10				R\$ 9.138,46	R\$ -	R\$ 9.138,46	R\$ 1.760,70
13.9.1	3653	ORSE	Moldamento em massa/estrutura/obra de tel. pega serrado 7,20m x 1,0m, o fechadura de encaixe	m	47,40	47,40	R\$ 62,00	R\$ 60,17	R\$ 3.799,92	R\$ 3.799,92	47,40	47,40	R\$ 3.799,92	R\$ -	R\$ 3.799,92	R\$ 0,00
13.9.2	213	ORSE	Moldamento em massa/estrutura/obra de tel. pega serrado 7,20m x 2,0m com abertura de beirado	m	23,04	23,04	R\$ 91,34	R\$ 117,07	R\$ 2.097,21	R\$ 2.097,21	23,04	23,04	R\$ 2.097,21	R\$ -	R\$ 2.097,21	R\$ 0,00
13.9.3	147	Próprio	TELHAMENTO COM RESINA POLICARBONATO ENR, TIPO CLIC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	29,84	29,84	R\$ 296,48	R\$ 261,10	R\$ 8.760,66	R\$ 8.760,66	0,00	0,00	R\$ 8.760,66	R\$ -	R\$ 8.760,66	R\$ 0,00
13.9.4	290	ORSE	Rufos em chapé de alumínio, esp. 0,8mm, larg. 30,0cm	m	7,35	7,35	R\$ 119,97	R\$ 153,78	R\$ 1.130,12	R\$ 1.130,12	7,35	7,35	R\$ 1.130,12	R\$ -	R\$ 1.130,12	R\$ 0,00
13.9.5	267	ORSE	Curtina em alumínio, 36cm de largura, n.º 2, 2,8mm	m	3,13	3,13	R\$ 55,20	R\$ 55,20	R\$ 173,47	R\$ 173,47	3,13	3,13	R\$ 173,47	R\$ -	R\$ 173,47	R\$ 0,00
13.9.6	2973	ORSE	Furo de 1/2" de diâmetro, com Argamassa de Cimento, nº1 Analítico ou similar	m²	6,36	6,36	R\$ 112,80	R\$ 144,00	R\$ 914,66	R\$ 914,66	6,36	6,36	R\$ 914,66	R\$ -	R\$ 914,66	R\$ 0,00
13.9.7	4063	ORSE	Pilha de aço/ligado, H= 3 x 7cm, L= 3,0mm - Forno/estampado	un	2,00	2,00	R\$ 30,41	R\$ 38,16	R\$ 52,31	R\$ 52,31	2,00	2,00	R\$ 52,31	R\$ -	R\$ 52,31	R\$ 0,00
13.9.8	4067	ORSE	Pilha de aço/ligado, H= 3 x 7cm, L= 5,0mm - Forno/estampado	un	1,00	1,00	R\$ 34,01	R\$ 43,26	R\$ 43,26	R\$ 43,26	1,00	1,00	R\$ 43,26	R\$ -	R\$ 43,26	R\$ 0,00
13.9.9	9850	ORSE	Assentamento de pilha de aço/ligado, H= 6 x 7cm, para construção do parapeito (n.º 106) (Segurança)	m	9,84	9,84	R\$ 10,54	R\$ 13,30	R\$ 130,18	R\$ 130,18	9,84	9,84	R\$ 130,18	R\$ -	R\$ 130,18	R\$ 0,00
14			QUISQOS (PERIOLADO)					R\$ 18.489,21	R\$ 18.533,14				R\$ 15.533,18	R\$ -	R\$ 15.533,18	R\$ -
14.1			INFRAESTRUTURA					R\$ 3.976,65	R\$ 3.976,65				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.1.1	61630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE SABIMENTO	m²	28,94	28,94	R\$ 6,28	R\$ 8,04	R\$ 232,69	R\$ 232,69	0,00	0,00	R\$ 232,69	R\$ -	R\$ 232,69	R\$ 0,00
14.1.2	83958	SNAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m³	3,67	3,67	R\$ 60,89	R\$ 89,58	R\$ 226,75	R\$ 226,75	0,00	0,00	R\$ 226,75	R\$ -	R\$ 226,75	R\$ 0,00
14.1.3	95241	SNAPI	LASTRO DE CONCRETO MISTO, AFUNDADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU MADERAS, ESPESURA DE 5 CM, AF_02/2016	m²	4,32	4,32	R\$ 27,86	R\$ 38,45	R\$ 153,12	R\$ 153,12	0,00	0,00	R\$ 153,12	R\$ -	R\$ 153,12	R\$ 0,00
14.1.4	86333	SNAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADERA SERRADA, 1,20 M X 2,10 METROS, AF_06/2017	m²	3,78	3,78	R\$ 180,49	R\$ 128,80	R\$ 787,31	R\$ 787,31	0,00	0,00	R\$ 787,31	R\$ -	R\$ 787,31	R\$ 0,00
14.1.5	96544	SNAPI	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 9,3 MM, MONTAGEM AF_06/2017	m³	5,78	5,78	R\$ 13,85	R\$ 17,49	R\$ 660,80	R\$ 660,80	0,00	0,00	R\$ 660,80	R\$ -	R\$ 660,80	R\$ 0,00
14.1.6	9369	SNAPI	Concreto simples lançado na obra, 18x18x25 mm, argam. e adensado	m³	0,95	0,95	R\$ 48,49	R\$ 63,92	R\$ 60,96	R\$ 60,96	0,00	0,00	R\$ 60,96	R\$ -	R\$ 60,96	R\$ 0,00
14.1.7	96995	SNAPI	REATERIO MANUAL, ALUMINADO COM SÓCLETE, AF_02/2017	m²	2,51	2,51	R\$ 42,27	R\$ 54,30	R\$ 136,20	R\$ 136,20	0,00	0,00	R\$ 136,20	R\$ -	R\$ 136,20	R\$ 0,00
14.2			PERSONAL					R\$ 15.533,18	R\$ 15.533,18				R\$ 15.533,18	R\$ -	R\$ 15.533,18	R\$ 0,00
14.2.1	11114	ORSE	Fornecimento e assentamento de pedras de aço/ligado, H= 7 x 10cm	m	43,20	43,20	R\$ 31,13	R\$ 30,89	R\$ 1.723,30	R\$						

Item	Codigo	Banco	Descrição	Unid	Orçamento Síntese				Valor Total				Financeiro				
					Quantidades		Valor Unit		Valor Total		Quantidades		Acumulado		Acumulado		
					Contrato	Saldo Remanescente	em R\$	com R\$	Contrato	Saldo Remanescente	Anterior	Mês	Anterior	Mês	Acumulado	Saldo	
17.3	88326	SNAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.435,00	1.408,00	R\$ 27,17	R\$ 34,82	R\$ 49.026,16	R\$ 49.026,16	243,43	493,80	742,23	R\$ 8.849,75	R\$ 17.795,03	R\$ 25.944,78	R\$ 23.154,38
17.4	100321	SNAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8,00	8,00	R\$ 7.540,10	R\$ 9.684,35	R\$ 77.310,14	R\$ 77.310,14	2,70	1,00	3,70	R\$ 26.030,06	R\$ 9.684,35	R\$ 35.714,41	R\$ 41.594,89
SERVICOS FRANS									R\$ 33.765,77	R\$ 33.765,74				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.765,77
18.1	12449	ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 38x60cm, esp=4mm, ACM comat. de 50 placas sobre o alumínio (o núcleo central em poliestireno) e pintura colorway PPGI KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autôm. mod em alumínio	un	1,00	1,00	R\$ 1.754,12	R\$ 2.240,20	R\$ 2.240,20	R\$ 2.240,20	-	-	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.240,20
18.2	12628	ORSE	Mostrador em tubo fino galvanizado, alt (600)- 6m (3,00m x 2" + 2,00m x 1,10"), inclusive base de concreto (600x600 - 80x5)	un	1,00	1,00	R\$ 2.474,81	R\$ 3.171,75	R\$ 3.171,74	R\$ 3.171,74	-	-	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.171,74
18.3	2450	ORSE	Imprensa geral	m²	11.636,01	11.636,01	R\$ 1,90	R\$ 2,43	R\$ 28.285,79	R\$ 28.285,79	-	-	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.285,79
TOTAL GERAL									R\$ 4.298.770,21	R\$ 3.093.170,64				R\$ 1.207.090,74	R\$ 1.056.103,64	R\$ 2.263.694,38	R\$ 723.471,20


 Documento assinado digitalmente
VANDERSON ALEX DOS SANTOS SOUZA
 Data/Hora: 15/05/2025 13:58h

MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS
 Engenheiro Civil
 CONSTRUTORA New Flyer EIRELI
 CREA 55749/D BA

MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS
 Sócio Administrador
 CONSTRUTORA New Flyer EIRELI


 Documento assinado digitalmente
LEANDRO SOUZA DA ROCHA
 Data/Hora: 13/05/2025 16:57h

LEANDRO SOUZA DA ROCHA
 ENGENHEIRO FISCAL – SEPEDUR
 CREA 0517425181

VANDERSON ALEX DOS SANTOS SOUZA
 SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E
 DESENVOLVIMENTO URBANO



Document signed at Assinador Registro de Imóveis. To validate the document and its signatures, access <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/ZV86B-XY8S7-PCAUV-5UJNJ>.

SIGNATURES MANIFEST



Validation code: ZV86B-XY8S7-PCAUV-5UJNJ

*** The document may contain non ICP Brasil signatures, authenticated using the e-mail defined for the signer ***

Document signed on Assinador Registro de Imóveis by the following signers:

MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS (CPF 036.297.075-05)

MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS (CPF 013.238.755-73)

To verify signatures, access the validation direct link for this document:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/ZV86B-XY8S7-PCAUV-5UJNJ>

Or access the signed document search available at the link below and provide the validation code:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>