

1º - ADITIVO DE METAFÍSICA COM ACRÉSCIMO DE VALOR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA SEDE DO DISTRITO DE MIRANGA NO MUNICÍPIO DE POJUCA - BAHIA - CONTRATO Nº 003/2025 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025 – EMPRESA CONSTRUTORA NEW FLYER.

Pelo presente instrumento particular que fazem entre si, de um lado, o MUNICÍPIO DE POJUCA-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.806.237/0001-06, com sede provisória à Rua Cidade do Salvador, nº 2-288, Pojuca II, Pojuca, Estado da Bahia, representado neste ato por seu Prefeito, LUIZ CARLOS COSTA TRINCHÃO, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e, de outro lado, **CONSTRUTORA NEW FLYER**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.147.972/0001-90, situada à Rua Manoel Agostinho do Amaral, Centro, São Sebastião do Passé - Ba, neste ato representado pelo Sra. MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm justo e contratado o presente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento, mediante as cláusulas e condições que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

O objeto do presente é o Aditivo de Metafísica com Acréscimo de Valor no percentual de 13,1372611621891% sobre o valor inicial do contrato, cujo objeto é a contratação de empresa remanescente de engenharia para execução dos serviços de requalificação e urbanização da Sede do Distrito de Miranga no Município de Pojuca - Bahia, de acordo com as especificações constantes do Edital, Dispensa de Licitação nº 002/2025, aqui integrando este aditivo independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Aditivo de Metafísica com Acréscimo de Valor - Art. 65, I, b, c/c art. 65, §1º, da Lei 8.666/93

Fica aditivado o presente contrato, de nº 003/2025, com o **acréscimo de 13,1372611621891%** sobre o seu valor originário, o que totaliza em aumento no pacto inicial na ordem de

R\$406.357,91 (quatrocentos e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Recursos Orçamentários

As despesas decorrentes do objeto do presente aditivo correrão por conta de dotações orçamentárias de números:

Órgão/Unidade: 03.13.13

Atividade: 15.451.8.5.088

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00

Fontes de Recursos: 1500, 1720, 1754

CLÁUSULA QUARTA – Da Fundamentação

O presente aditivo de Metafísica com acréscimo de valor está amparado no **Art. 65, I, b, c/c art. 65, §1º, da Lei 8.666/93.**

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam mantidos os demais termos e condições das cláusulas do pacto original.

E, por estarem ajustadas e aditadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo de Metafísica com acréscimo de valor do contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Pojuca - BA, 14 de Julho de 2025



Documento assinado digitalmente
LUIZ CARLOS COSTA TRINCHÃO
Data/Hora: 15/07/2025 17:09h

MUNICÍPIO DE POJUCA
LUIZ CARLOS COSTA TRINCHÃO

CONSTRUTORA NEW FLYER
CONTRATADA - REP. MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS

SIGNATURES MANIFEST



Validation code: E33T9-5QJZF-LAGPN-6YAFY

*** The document may contain non ICP Brasil signatures, authenticated using the e-mail defined for the signer ***

Document signed on Assinador Registro de Imóveis by the following signers:

MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS (CPF 036.297.075-05)

To verify signatures, access the validation direct link for this document:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/E33T9-5QJZF-LAGPN-6YAFY>

Or access the signed document search available at the link below and provide the validation code:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praca Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.806.237/0001-06 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 10503-2024

EMPENHO: 491 / 2025	Nº ACRÉSCIMO: 3287	Data do Acréscimo: 14/07/2025	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR

Nome:	344 - CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA EPP			Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	RUA MANOEL AGOSTINHO DO AMARAL, 96		Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Cidade: SAO SEBASTIAO DO PASSE	Estado: BA	
CNPJ:	06.147.972/0001-90	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:		Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:		Nº PIX:		

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	5088.51.17200000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 06/01/2025
-----------	---	-----------------------------

Unidade:	03.13.13 - SEC MUN DE PLANEJ. ESTRAT. E DESENV. URB.-SEPEDUR
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	8 - PROGRESSO URBANO E QUALIDADE DE VIDA
Ação:	5.088 - PROGRAMA AVANTE POJUCA - INFRAESTRUTURA PARA TODOS
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1720 - (CO 0000) - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - I
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Dispensa	Nº Disp.:	DL002-2025	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	003-2025	3.000.000,00	1.593.170,68	1.406.829,32
Patrimônio:	-					

- HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE VALOR EM 13,1372611621891% DO CONTRATO Nº 003/2025 PARA OS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA SEDE DO DISTRITO DE MIRANGA NO MUNICÍPIO DE POJUCA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
170,68	406.357,91	406.528,59

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Quatrocentos e seis mil e trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos

406.357.91

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 14/07/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 14/07/2025



VANDERSON ALEX DOS SANTOS SOUZA
Secretário(a)
CPF: 836.846.465-04



Documento assinado digitalmente

SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO

Data/Hora: 14/07/2025 16:52h

4162359

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE METAFÍSICA COM
ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO Nº. 003/2025**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025

Objeto – Contratação de empresa remanescente de engenharia para execução dos serviços de requalificação e urbanização da Sede do Distrito de Miranga no Município de Pojuca - Bahia.

Contratada – CONSTRUTORA NEW FLYER

Embasamento Legal - Art. 65, I, b, c/c art. 65, §1º, da Lei 8.666/93

Aditivo de Metafísica com acréscimo de Valor – Fica aditivado o presente contrato, de nº 003/2025, com o acréscimo de **13,1372611621891%** sobre o seu valor originário, o que totaliza em aumento no pacto inicial na ordem de **R\$406.357,91 (quatrocentos e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos).**

Pojuca/BA, 14 de Julho de 2025



Documento assinado digitalmente
VANDERSON ALEX DOS SANTOS SOUZA
Data/Hora: 14/07/2025 10:48h

VANDERSON ALEX DOS SANTOS SOUZA
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Termos Aditivos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE METAFÍSICA COM ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO Nº. 003/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025

Objeto – Contratação de empresa remanescente de engenharia para execução dos serviços de requalificação e urbanização da Sede do Distrito de Miranga no Município de Pojuca - Bahia.

Contratada – CONSTRUTORA NEW FLYER

Embasamento Legal - Art. 65, I, b, c/c art. 65, §1º, da Lei 8.666/93

Aditivo de Metafísica com acréscimo de Valor – Fica aditivado o presente contrato, de nº 003/2025, com o acréscimo de **13,1372611621891%** sobre o seu valor originário, o que totaliza em aumento no pacto inicial na ordem de **R\$406.357,91 (quatrocentos e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos)**.

Pojuca/BA, 14 de Julho de 2025



VANDERSON ALEX DOS SANTOS SOUZA
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Rua Cidade do Salvador, 2-288, Pojuca II, Pojuca/Bahia – CEP: 48.120-000
CNPJ/MF: 13.806.237/0001-06

Para autenticar: <https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=bBk49h9HLTcCdEAc>.

2