

2º - ADITIVO DE METAFÍSICA COM ACRÉSCIMO DE VALOR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NO BAIRRO DO LOS ANGELES (PARQUE SOCIAL II) NO MUNICÍPIO DE POJUCA - BAHIA - CONTRATO Nº 201/2024 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024 – EMPRESA MODAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.

Pelo presente instrumento particular que fazem entre si, de um lado, o MUNICÍPIO DE POJUCA-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.806.237/0001-06, com sede provisória à Rua Cidade do Salvador, nº 2-288, Pojuca II, Pojuca, Estado da Bahia, representado neste ato por seu Secretário, VANDERSON ALEX DOS SANTOS SOUZA, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e, de outro lado, **MODAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.146.521/0001-10, situada à Av. Santos Dumont, 1883, 533, no Município de Lauro de Freitas-BA, neste ato representado pelo Sr. MADSON SANTOS DE OLIVEIRA, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm justo e contratado o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

O objeto do presente é o Aditivo de Metafísica com Acréscimo de Valor no percentual de 8,6273090036717 % sobre o valor inicial do contrato, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação asfáltica e drenagem no bairro do Los Angeles (Parque Social II) no Município de Pojuca - Bahia, de acordo com as especificações constantes do Edital, Concorrência Eletrônica nº 004/2024, aqui integrando este Aditivo independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Aditivo de Metafísica com Acréscimo de Valor - Arts. 124, inciso I, alínea "b", e 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Fica aditivado o presente Contrato, de nº 201/2024, com o acréscimo de **8,6273090036717 %** sobre o seu valor originário, o que totaliza em aumento no pacto inicial na ordem de **R\$ 301.001,93**(trezentos e um mil e um reais e noventa e três centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Recursos Orçamentários

As despesas decorrentes do objeto do presente aditivo correrão por conta de dotações orçamentárias de números:

Órgão/Unidade: 03.13.13

Atividade: 1049

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00

Fontes de Recursos: 1500, 1720

CLÁUSULA QUARTA – Da Fundamentação

O presente Aditivo de Metafísica com acréscimo de valor está amparado no Arts. 124, inciso I, alínea "b", e 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam mantidos os demais termos e condições das cláusulas do pacto original. E, por estarem ajustadas e aditadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo de Metafísica com acréscimo de valor do contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Pojuca - BA, 13 de Julho de 2026

Prefeitura Municipal de Pojuca

Vanderson Alex dos Santos Souza
Secretário Municipal de
Planejamento Estratégico e
Desenvolvimento Urbano

MUNICÍPIO DE POJUCA

VANDERSON ALEX DOS SANTOS SOUZA

MADSON
SANTOS DE

OLIVEIRA:017661
43547

MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATADA - REP. MADSON SANTOS DE OLIVEIRA

Assinado de forma
digital por MADSON
SANTOS DE
OLIVEIRA:01766143
547

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA

**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE METAFÍSICA COM ACRÉSCIMO
DE VALOR DO CONTRATO Nº. 201/2024**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024

Objeto – Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação asfáltica e drenagem no bairro do Los Angeles (Parque Social II) no Município de Pojuca Bahia.

Contratada – MODAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Embasamento Legal - Arts. 124, inciso I, alínea "b", e 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Aditivo de Metafísica – Fica aditivado o presente Contrato, de nº 201/2024, com o acréscimo de 8,6273090036717 % sobre o seu valor originário, o que totaliza em aumento no pacto inicial na ordem de R\$ 301.001,93(trezentos e um mil e um reais e noventa e três centavos).

Pojuca - BA, 13 de Julho de 2026.

Prefeitura Municipal de Pojuca

Vanderson Alex dos Santos Souza
Secretário Municipal de
Planejamento Estratégico e
Desenvolvimento Urbano

VANDERSON ALEX DOS SANTOS SOUZA
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Termos Aditivos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE METAFÍSICA COM ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO Nº. 201/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024

Objeto – Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação asfáltica e drenagem no bairro do Los Angeles (Parque Social II) no Município de Pojuca Bahia.

Contratada – MODAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Embasamento Legal - Arts. 124, inciso I, alínea "b", e 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Aditivo de Metafísica – Fica aditivado o presente Contrato, de nº 201/2024, com o acréscimo de 8,6273090036717 % sobre o seu valor originário, o que totaliza em aumento no pacto inicial na ordem de R\$ 301.001,93(trezentos e um mil e um reais e noventa e três centavos).

Pojuca - BA, 13 de Julho de 2026.

Prefeitura Municipal de Pojuca

Vanderson Alex dos Santos Souza
Secretário Municipal de
Planejamento Estratégico e
Desenvolvimento Urbano

VANDERSON ALEX DOS SANTOS SOUZA
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Rua Cidade do Salvador, nº 2-288, Pojuca II, Pojuca Bahia – CEP: 48.120-000
CNPJ/MF: 13.806.237/0001-06