
POJUCA
MUNICIPAА

ESTADO DA BAHIA - MUNICÍPIO DE POJUCA

4º - ADITIVO DE PRAZO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POJUCA/BA

CONTRATO № 178-2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2022 - EMPRESA KOMETAL

CONSTRUTORA EIRELI.

Pelo presente instrumento particular que fazem entre si, de um lado, o

MUNICÍPIO DE POJUCA-BA, pessoa jurídica de direito público interno,

inscrito no CNPJ nº 13.806.237/0001-06, com sede provisória à Rua Cidade

do Salvador, nº 2-288, Pojuca II, Pojuca, Estado da Bahia, representado

neste ato por seu Prefeito, LUIZ CARLOS COSTA TRINCHÃO, doravante

denominado simplesmente de CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA

KOMETAL CONSTRUTORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita

no CNPJ nº 09.553.614/0001-75, estabelecida a Rua Manoel Alves Ferrinho,

nº 89, Santo Antônio no Município de Camaçari/Ba, neste ato representado

pela Sr GILMA LEÃO DOS SANTOS, doravante denominada simplesmente

CONTRATADA, têm justo e contratado o presente Termo Aditivo ao

Contrato de Fornecimento, mediante as cláusulas e condições que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA-Do Objeto

Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviços de engenharia para execução

de recuperação e manutenção asfáltica nas ruas do município de Pojuca/Ba, de acordo com as

especificações constantes do Edital, Pregão Eletrônico, n° 042/2022, aqui integrando este

aditivo independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Aditivo de prazo - Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93

Fica prorrogado o presente contrato por mais 12 (doze) meses a viger de 21/03/2025 a

21/03/2026.

CLÁUSULA TERCEIRA - Dos Recursos Orçamentários

As despesas decorrentes do objeto do presente aditivo correrão por conta de dotações

orçamentárias de números:
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POJUCA
POINCA

Órgão/Unidade: 03.11.11
Atividade: 2061

Natureza da Despesa: 33.90.39.00

Fontes de Recursos: 0242, 0100,1720

CLÁUSUA QUARTA- Da Fundamentação

O presente aditivo de prazo está amparado no Art. 57, II, da Lei 8.666/93

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam mantidos os demais termos e condições das cláusulas do pacto original.

E, por estarem ajustadas e aditadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo de prazo do

contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Pojuca - BA, 20 de Março de 2025.

MUNICÍPIO DE POJUCA

LUIZ CARLOS COSTA TRINCHÃO

KOMETAL CONSTRUTORA EIRELI.

CONTRATADA - REP. SR GILMA LEÃO DOS SANTOS
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Sexta-feira
21 de Março de 2025
2 - Ano XIII - Nº 6353 Pojuca 

Termos Aditivos
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